
gruppeomp
Projekt:
Bauherr:
Vertr. d: Herr U. Mohrhusen
Planung: gruppeomp Architektengesellschaft mbH BDA

Oldenburger Straße 123, 26180 Rastede

Kostenannahme nach DIN 276 Stand: 30.11.2023

Als Kostenannahme dienen die Kennwerte gem. BKI sowie die Erfahrungswerte vergleichbarer Referenzobjekte.

Sämtliche Kosten zur weiteren Abstimmung mit dem Bauherrn.

Toleranzen bei den Preisen von + / - 25,0 % sind möglich.
Angaben sind auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet !

Planungskennwerte für Flächen und Rauminhalte nach DIN 277

BGF Brutto - Grundfläche 920,00 qm geschätzt
BRI Brutto - Rauminhalt -
GF Grundstücksfläche -
AF Außenanlagenfläche 1000,00 qm geschätzt

Kostenkennwerte unter Berücksichtigung der Baukostensteigerungen

HIER:
Kostenkennwerte gem. BKI Baukosten, Gebäude Altbau, 2022 BKI Kostenkennwerte Stand 2. Quartal 2022
Erweiterungen Schulen, mittlerer Standard Baustart Annahme 3. Quartal 2024

Baukostensteigerung gem. Baupreisindizes DESTATIS, statistisches Bundesamt 150,40 % 2. Quartal 2022
162,50 % 2. Quartal 2023

Baukostensteigerung, gem. Baupreisindizes 8,00 % p.a. Stand 2023

Baukostensteigerung, geschätzt 6,00 % p.a. Stand 2024

Kostenschätzung für die Kostengruppe der 1. Ebene nach DIN 276
KG Kostengruppe Menge Einheit % - Anteil EP € (brutto) GP € (brutto)

gem. BKI gem. BKI
100 Grundstück - qm / GF
200 Vorbereitende Maßnahmen - qm / GF 1,5% von KG300+400 35.024,40
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 920,00 qm / BGF 2.039,00 1.875.880,00
400 Bauwerk - Technische Anlagen 920,00 qm / BGF 499,00 459.080,00

Bauwerk 300 + 400 920,00 qm / BGF 2.538,00 2.334.960,00
Baukostensteigerung 2023 8,00 % 186.796,80
Baukostensteigerung 2024 6,00 % 140.097,60

500 Außenanlagen und Freiflächen 1.000,00 qm / AF 142,00 142.000,00
600 Ausstattung und Kunstwerke 920,00 qm / BGF 84,00 77.280,00
700 Baunebenkosten - qm / BGF 22,0% von KG300+400 513.691,20
200-700 Brutto - Gesamtsumme ohne Grundstück 3.289.752,40

enth. MwSt. 19 % 625.052,96
Netto - Gesamtsumme ohne Grundstück 2.664.699,44

Aufgestellt:
ENNO GARTEN
M.A. Architekt, Assoziierter Partner
gruppeomp Architekturgesellschaft mbH BDA

Anlage:
- Kostenschätzung ( Stand Januar 2023 ), Kayser Planungsgesellschaft mbH

R_157_GSJ_Grundschule Jaderberg
Gemeinde Jade, Jader Straße 47, 26349 Jade

Grundlagen

Grundlage der u. aufgeführten Kostenschätzung ist die Machbarkeitsstudie vom 22.11.2021 sowie die Kostenschätzung, Stand Januar 2023, vom
Planungsbüro Kayser Planungsgesellschaft mbH, s. Anlage
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gruppeomp
Projekt:
Bauherr:
Vertr. d: Herr U. Mohrhusen
Planung: gruppeomp Architektengesellschaft mbH BDA

Oldenburger Straße 123, 26180 Rastede

Zusammenfassung Kostenschätzung nach DIN 276 Stand: 30.11.2023

Grundlage der u. aufgeführten Kostenschätzung ist der Vorentwurfstand von gruppeomp Architektengesellschaft mbH

Stand: 27.11.2023
Name: Erweiterung der Grundschule Jaderberg

1. Variante (1.Bauabschnitt)
3 - zügige Grundschule mit Ganztag + Mensa + Aula
2. Variante (2.Bauabschnitt)
von 3 - zügiger zur 4 zügiger Grundschule mit Ganztag + Mensa + Aula
3. Variante
4- zügige Grundschule mit Ganztag + Mensa + Aula

Als Kostenannahme dienen die Kennwerte gem. BKI sowie die Erfahrungswerte vergleichbarer Referenzobjekte.

Sämtliche Kosten zur weiteren Abstimmung mit dem Bauherrn.

Toleranzen bei den Preisen von + / - 25,0 % sind möglich.
Angaben sind auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet !

Zusammenfassung Kostenschätzungen nach DIN 276

Variante 1+2.: In Bauabschnitten
KG Kostengruppe BGFm² Bauwerk Baukosten- BGFm² / € Gesamtkosten

KG300-400 steigerung € KG 300-400 KG 200-700
brutto brutto inkl. Bau.Steigerung brutto

brutto
1.Var 1.088,12 2.731.515,11 185.642,83 2.680,92 3.339.783,27

2.Var 770,17 1.588.474,60 275.342,66 2.420,01 2.361.583,42

200-700 Brutto - Gesamtsumme ohne Grundstück in Bauphasen 5.701.366,68
enthaltenen Baukostensteigerung 460.985,48
enth. MwSt. 19 % 1.083.259,67
Netto - Gesamtsumme ohne Grundstück 4.618.107,01

Variante 3.: Komplettlösung
KG Kostengruppe BGFm² Bauwerk Baukosten- BGFm² / € Gesamtkosten

KG300-400 steigerung € KG 300-400 KG 200-700
brutto brutto inkl. Bau.Steigerung brutto

brutto
3.Var 1.578,87 3.995.372,32 271.207,17 2.702,30 5.750.216,05

200-700 Brutto - Gesamtsumme ohne Grundstück in Bauphasen 5.750.216,05
enthaltenen Baukostensteigerung 271.207,17
enth. MwSt. 19 % 1.092.541,05
Netto - Gesamtsumme ohne Grundstück 4.657.675,00

R_157_GSJ_Grundschule Jaderberg
Gemeinde Jade, Jader Straße 47, 26349 Jade

Grundlagen

3 - zügige Grundschule mit Ganztag + Mensa +
Aula

von 3 - zügiger zur 4 zügiger Grundschule mit
Ganztag + Mensa + Aula

4- zügige Grundschule mit Ganztag + Mensa +
Aula
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gruppeomp
Projekt:
Bauherr:
Vertr. d: Herr U. Mohrhusen
Planung: gruppeomp Architektengesellschaft mbH BDA

Oldenburger Straße 123, 26180 Rastede

Zusammenfassung Kostenschätzung nach DIN 276 Stand: 30.11.2023

R_157_GSJ_Grundschule Jaderberg
Gemeinde Jade, Jader Straße 47, 26349 Jade

Variante 4.: Container Modulbaulösung

470,26 1.340.988,53 2.851,59

Baukostensteigerung 2022 14,40 % 3.262,22
Baukostensteigerung 2023 8,00 % 3.523,20
Baukostensteigerung 2024 5,00 % 3.699,36

Kostengünstiger durch größeres Bauvorhaben als 2021 78,00 % 2.885,50

200 Vorbereitende Maßnahmen wie Var3 79.907,45
300-400 Bauwerk 1.578,87 2.885,50 4.555.825,47

500 Außenanlagen und Freiflächen wie Var3 173.056,00
600 Ausstattung und Kunstwerke wie Var3 351.691,20
700 Baunebenkosten 15,00 %  von KG300+400 683.373,82

200-700 Brutto - Gesamtsumme ohne Grundstück Modulbaulösung 5.843.853,94

Aufgestellt:
ENNO GARTEN
M.A. Architekt, Assoziierter Partner
gruppeomp Architekturgesellschaft mbH BDA

Vergleichbar Kosten Schuleerweiterung um 4
Klassenzimmer in Modulbau für die  Gemeinde Rastede
Umsetzung 2021
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gruppeomp
Projekt:
Bauherr:
Vertr. d: Herr U. Mohrhusen
Planung: gruppeomp Architektengesellschaft mbH BDA

Oldenburger Straße 123, 26180 Rastede

Kostenschätzung nach DIN 276 1. Variante Stand: 30.11.2023

Grundlage der u. aufgeführten Kostenschätzung ist der Vorentwurfstand von gruppeomp Architektengesellschaft mbH

Stand: 27.11.2023
Name: Erweiterung der Grundschule Jaderberg

1. Variante
3 - zügige Grundschule mit Ganztag + Mensa + Aula

Als Kostenannahme dienen die Kennwerte gem. BKI sowie die Erfahrungswerte vergleichbarer Referenzobjekte.

Sämtliche Kosten zur weiteren Abstimmung mit dem Bauherrn.

Toleranzen bei den Preisen von + / - 25,0 % sind möglich.
Angaben sind auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet !

Planungskennwerte für Flächen und Rauminhalte nach DIN 277

BGF Brutto - Grundfläche 1.088,12 qm CAD
BRI Brutto - Rauminhalt 3.944,44 kbm CAD
GF Grundstücksfläche -
AF Außenanlagenfläche 2.028,00 qm CAD

Kostenkennwerte unter Berücksichtigung der Baukostensteigerungen

HIER:
Kostenkennwerte gem. BKI Baukosten, Gebäude Neubau, 2023 BKI Kostenkennwerte Stand 2. Quartal 2023
Allgemeinbildenen Schule, Holzbauweise, nicht unterkellert, mittlerer Standard Baustart Annahme 4. Quartal 2024

Baukostensteigerung, gem. Baupreisindizes entfällt, da aktuell % p.a. Stand 2023
Baukostensteigerung, geschätzt 6,00 % p.a. Stand 2024

0,00 % p.a. Stand 2025
0,00 % p.a. Stand 2026

Kostenschätzung für die Kostengruppe 300 und 400 der 2. Ebene nach DIN 276
KG Kostengruppe Menge Einheit % - Anteil EP € (brutto) GP € (brutto)

gem. BKI gem. BKI
100 Grundstück - qm / GF
200 Vorbereitende Maßnahmen 2,20 %  von KG300+400 60.093,33

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 2.179.727,36
310 Baugrube/ Erdbau 562,66 kbm / BGI 80,00 45.012,48

Bodenabtrag, Wasserhaltung
320 Gründung, Unterbau 568,16 qm / GRF 415,00 235.786,40

330 Außenwände / vertikal außen 518,65 qm / AWF 840,00 435.663,38

340 Innenwände / vertikal innen 1.108,49 qm / IWF 362,00 401.271,62

R_157_GSJ_Grundschule Jaderberg
Gemeinde Jade, Jader Straße 47, 26349 Jade

Grundlagen

Annahme: mittlerer Aufwand für Gründung, geringe
Baugrundverbesserung

Holzrahmen- o. elementierte Blockwände,
Holzfassade, Holz o. Alu-fenster/türen, Fensterbänke,
Sonnenschutz, Innenwandbekleidung

Holzrahmen- o. elementierte Blockwände,
Leichtbauwände/ Vorwände, Innentüren, Einbauteile,
Innenwandbekleidung, Trennwände

Seite 4 von 18



gruppeomp
Projekt:
Bauherr:
Vertr. d: Herr U. Mohrhusen
Planung: gruppeomp Architektengesellschaft mbH BDA

Oldenburger Straße 123, 26180 Rastede

Kostenschätzung nach DIN 276 1. Variante Stand: 30.11.2023

R_157_GSJ_Grundschule Jaderberg
Gemeinde Jade, Jader Straße 47, 26349 Jade

350 Decke / horizontal 969,69 qm / DEF 587,00 569.207,09

360 Dächer 675,09 qm / DAF 582,00 392.902,15

370 Infrastrukturalanlagen - - - -
380 Baukonstruktive Einbauten 969,75 qm / BGF (R) 15,00 14.546,25

390 Sonst. Maßnahmen für baukonst. 969,75 qm / BGF (R) 88,00 85.338,00
Baustelleneinrichtung, Gerüst

400 Bauwerk - Technische Anlagen 551.787,75
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 969,75 qm / BGF (R) 102,00 98.914,50

420 Wärmeversorgungsanlagen 969,75 qm / BGF (R) 70,00 67.882,50
Anschluss an die Bestandsanlage

430 Raumlufttechnische Anlagen 969,75 qm / BGF (R) 65,00 63.033,75

440 Elektische Anlagen 969,75 qm / BGF (R) 210,00 203.647,50

450 Kommunikationstechnische Anlagen 969,75 qm / BGF (R) 45,00 43.638,75
Daten, Meldeanlage

460 Förderanlagen 969,75 qm / BGF (R) 0,00 0,00
-

470 Nutzungsspez. / Verfahrenstech. Anl. 969,75 qm / BGF (R) 18,00 17.455,50
Küchentechnische Geräte, mittlerer Standard

480 Gebäude- und Anlagenautomation 969,75 qm / BGF (R) 56,00 54.306,00
niedriger Standard , kein Smart Building

490 Sonst. Maßnahmen f. techn. Anlagen 969,75 qm / BGF (R) 3,00 2.909,25
Baustrom-beleuchtung
Bauwerk 300 + 400 2.731.515,11

Baukostensteigerung 2024 6,00 %  von KG300 bis 600 185.642,83
Baukostensteigerung 2025 0,00 %  von KG300 bis 600 0,00
Baukostensteigerung 2026 0,00 %  von KG300 bis 600 0,00
Summe Baukostensteigerung 185.642,83

500 Außenanlagen und Freiflächen 2.028,00 qm / AF 64,00 129.792,00
geringe Anpassungen im Außenbereich

600 Ausstattung und Kunstwerke 969,75 qm / BGF 240,00 232.740,00

700 Baunebenkosten 22,00 %  von KG300+400 600.933,32
200-700 Brutto - Gesamtsumme ohne Grundstück 3.339.783,27

enth. MwSt. 19 % 634.558,82
Netto - Gesamtsumme ohne Grundstück 2.705.224,45

Aufgestellt:
ENNO GARTEN
M.A. Architekt, Assoziierter Partner
gruppeomp Architekturgesellschaft mbH BDA

Schaltanlagen, PV-Anlage, Blitzschutz, UV, Schalter,
Beleuchtung mittlerer Standard

Stb. - decken, abgehängte Decken mit akustischen
Anforderungen

Satteldach mit Pfanneneindeckung,
Dachflächenfenster inkl. Sonneschutz, abgehängte
Decke mit akustischen Anforderungen, Dach
teilweise gedämmt

Einbauküche, Einbaugarderobe,
Fluchtwegbeschilderung, Eingabaute Schränke und
Regale

Abwasser-Wasserleit., Sanitärobjkte, Armaturen
mittlerer Standard

Erweiterung Lüftungsanlagen; niedriger Standard
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gruppeomp
Projekt:
Bauherr:
Vertr. d: Herr U. Mohrhusen
Planung: gruppeomp Architektengesellschaft mbH BDA

Oldenburger Straße 123, 26180 Rastede

Massen nach DIN 277 Stand: 30.11.2023

Grundlage der u. aufgeführten Massen ist der Vorentwurfstand von gruppeomp Architektengesellschaft mbH
Die Massen wurden an Hand der CAD ermittelt

Stand: 27.11.2023
Name: Erweiterung der Grundschule Jaderberg

1. Variante
3 - zügige Grundschule mit Ganztag + Mensa + Aula

Planungskennwerte für Flächen und Rauminhalte nach DIN 277

BGF Brutto - Grundfläche 1.088,12 qm
BGF (R) Brutto - Grundfläche (Regelfall) 969,75 qm
BGF (S) Brutto - Grundfläche (Sonderfall) 118,37 qm

BRI Brutto - Rauminhalt 3.944,44 kbm
BRI (R) Brutto - Rauminhalt (Regelfall) 3.515,34 kbm
BRI (S) Brutto - Rauminhalt (Sonderfall) 429,09 kbm

GF Grundstücksfläche -
AF Außenanlagenfläche 2.028,00 qm
BGI Baugrubeninhalt 562,66 kbm
GRF Gründungsfläche 568,16 qm
AWF Außenwandfläche 518,65 qm
IWF Innenwandflächen 1.108,49 qm
DEF Deckenfläche 969,69 qm
DAF Dachfläche 675,09 qm

Massenermittlung
KG Kostengruppe Zahl Breite Länge Umfang Höhe Z-Summe Abzug Summe

Stück m m m / m² m qm/kbm qm/kbm qm/kbm
300 Bauwerk - Baukonstruktionen

310 Baugrube/ Erdbau BGI
Ermittlung: Rauminhalt einschließlich der Arbeitsräume und Böschungen

Ebene 1,00 25,80 29,40 0,80 606,82 562,66
abzgl. Böschung -0,50 1,00 110,40 0,80 -44,16

320 Gründung, Unterbau GRF
Ermittlung: Grundfläche der Gründungsebene

Ebene 1,00 568,16 568,16

330 Außenwände / vertikal außen AWF
Ermittlung: Fläche der Außenwände/Fläche der vertikalen Baukonstruktion, außen

Ansicht Nord EG 1,00 6,09 3,63 22,06 22,06
Ansicht Ost EG 1,00 22,74 3,63 82,43 82,43
Ansicht Süd EG 1,00 23,75 3,63 86,08 86,08

Ansicht West EG 1,00 27,37 3,63 99,20 99,20
Ansicht Ost OG 1,00 22,74 3,63 82,43 82,43
Ansicht Süd OG 1,00 17,66 3,63 64,02 64,02

Ansicht West OG 1,00 22,74 3,63 82,43 82,43

568,16568,16

606,82 562,66

518,65518,65

R_157_GSJ_Grundschule Jaderberg
Gemeinde Jade, Jader Straße 47, 26349 Jade

Grundlagen
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gruppeomp
Projekt:
Bauherr:
Vertr. d: Herr U. Mohrhusen
Planung: gruppeomp Architektengesellschaft mbH BDA

Oldenburger Straße 123, 26180 Rastede

Massen nach DIN 277 Stand: 30.11.2023

R_157_GSJ_Grundschule Jaderberg
Gemeinde Jade, Jader Straße 47, 26349 Jade

340 Innenwände / vertikal innen IWF
Ermittlung: Fläche der Innenwände/Fläche der vertikalen Baukonstruktion, innen

EG Innenwand 24, EG, Süd 2,00 9,20 3,63 66,70 66,70
Innenwand 24, EG, Süd 1,00 13,10 3,63 47,47 47,47

Innenwand 24, EG, West 1,00 2,94 3,63 10,64 10,64
Innenwand 24, EG, Ost 1,00 22,14 3,63 80,24 80,24

Innenwand 17,5, EG, Süd 1,00 2,89 3,63 10,48 10,48
Innenwand 17,5, EG, Süd 1,00 5,70 3,63 20,66 20,66
Innenwand 17,5, EG, Süd 1,00 9,20 3,63 33,35 33,35
Innenwand 17,5, EG, Süd 2,00 6,20 3,63 44,95 44,95
Innenwand 17,5, EG, Süd 1,00 11,14 3,63 40,36 40,36
Innenwand 17,5, EG, Süd 1,00 4,88 3,63 17,69 17,69
Innenwand 17,5, EG, Ost 1,00 4,39 3,63 15,91 15,91
Innenwand 17,5, EG, Ost 1,00 5,83 3,63 21,12 21,12
Innenwand 17,5, EG, Ost 2,00 2,64 3,63 19,10 19,10

Innenwand 17,5, EG, West 2,00 2,64 3,63 19,10 19,10
Innenwand 17,5, EG, West 2,00 2,08 3,63 15,08 15,08
Innenwand 17,5, EG, West 1,00 11,01 3,63 39,91 39,91
Innenwand 17,5, EG, West 1,00 6,33 3,63 22,93 22,93
Innenwand 17,5, EG, West 1,00 4,51 3,63 16,35 16,35
Innenwand 17,5, EG, West 1,00 2,94 3,63 10,64 10,64
Innenwand 17,5, EG, West 1,00 2,76 3,63 10,01 10,01

Faltbare Innenwand 11,5, EG, Ost 1,00 4,39 3,63 15,90 15,90
Faltbare Innenwand 11,5, EG, Süd 1,00 9,20 3,63 33,35 33,35

OG Innenwand 24, OG, Süd 3,00 7,01 3,63 76,23 76,23
Innenwand 24, OG, Süd 1,00 9,20 3,63 33,35 33,35
Innenwand 24, OG, Süd 1,00 6,16 3,63 22,31 22,31
Innenwand 24, OG, Ost 1,00 9,19 3,63 33,31 33,31
Innenwand 24, OG, Ost 1,00 8,88 3,63 32,17 32,17

Innenwand 24, OG, West 1,00 8,88 3,63 32,17 32,17
Innenwand 24, OG, West 1,00 4,39 3,63 15,90 15,90

Faltbare Innenwand 11,5, OG, Ost 1,00 4,07 3,63 14,75 14,75
Faltbare Innenwand 11,5, OG, West 1,00 4,07 3,63 14,75 14,75
Faltbare Innenwand 11,5, OG, West 1,00 4,33 3,63 15,68 15,68

205,91 205,91
Neu im Innenwand 24, EG, Flur 1,00 1,89 3,63 6,83 6,83

Bestand Innenwand 24, EG, GR 1,00 8,89 3,63 32,21 32,21
Innenwand 24, EG, GR 1,00 4,65 3,63 16,85 16,85

Innenwand 17,5, EG, VW 1,00 6,51 3,63 23,60 23,60
OG Innenwand 24, OG, GR 1,00 8,89 3,63 32,21 32,21

Innenwand 24, OG, GR 1,00 4,65 3,63 16,85 16,85
Innenwand 24, OG, Ost 1,00 3,77 3,63 13,67 13,67

Innenwand 17,5, OG, West 1,00 5,83 3,63 21,12 21,12
Innenwand 17,5, OG, West 1,00 2,91 3,63 10,56 10,56
Innenwand 17,5, OG, West 1,00 2,70 3,63 9,79 9,79
Innenwand 17,5, OG, West 1,00 6,14 3,63 22,24 22,24

350 Decke / horizontal DEF
Ermittlung: Flächen der Decken / Flächen der horizontalen Baukonstruktionen

Decke EG 1,00 568,10 568,10
Decke OG 1,00 17,66 22,74 401,59 401,59

360 Dächer DAF
Ermittlung: Fläche der Dächer einschließlich der Dachüberstände und Vordächer

Satteldach 2,00 9,52 22,74 432,97 432,97
Vordach 1,00 75,55 75,55

Flachdach 1,00 166,57 166,57 166,57

370 Infrastrukturalanlagen
380 Baukonstruktive Einbauten BGF (R) siehe KG 700

Ermittlung: Gesamt Brutto-Grundfläce nach DIN 277

390 Sonst. Maßnahmen für baukonst. BGF (R) siehe KG 700
Ermittlung: Gesamt Brutto-Grundfläce nach DIN 277

969,69969,69

1.108,49 1.108,49

675,09
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gruppeomp
Projekt:
Bauherr:
Vertr. d: Herr U. Mohrhusen
Planung: gruppeomp Architektengesellschaft mbH BDA

Oldenburger Straße 123, 26180 Rastede

Massen nach DIN 277 Stand: 30.11.2023

R_157_GSJ_Grundschule Jaderberg
Gemeinde Jade, Jader Straße 47, 26349 Jade

400 Bauwerk - Technische Anlagen BGF (R) siehe KG 700
Ermittlung: Gesamt Brutto-Grundfläce nach DIN 277

500 Außenanlagen und Freiflächen AF
Ermittlung: Gesamte Außenanlagebfläche nach DIN 277

Anzahl Klassen / Anzahl Schüler:in / 5 qm pro Kind 12,00 26,00 5,00 1.560,00 1.560,00
zzgl. 30 % Erschließungsfläche 0,30 468,00 468,00

600 Ausstattung und Kunstwerke BGF (R) siehe KG 700
Ermittlung: Gesamt Brutto-Grundfläce nach DIN 277

700 Baunebenkosten BGF (R+S)
Ermittlung: Gesamt Brutto-Grundfläce nach DIN 277

BGF (R) 969,75 969,75
Erdgeschoss 1,00 568,16 568,16 568,16

Obergeschoss 1,00 401,59 401,59 401,59
BGF (S) 118,37 118,37
Vordach 1,00 75,55 75,55 75,55

Treppe EG 1,00 21,41 21,41 21,41
Treppe OG 1,00 21,41 21,41 21,41

Aufgestellt:
gruppeomp Architekturgesellschaft mbH BDA

1.088,12 1.088,12

2.028,00
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gruppeomp
Projekt:
Bauherr:
Vertr. d: Herr U. Mohrhusen
Planung: gruppeomp Architektengesellschaft mbH BDA

Oldenburger Straße 123, 26180 Rastede

Kostenschätzung nach DIN 276 2. Variante Stand: 30.11.2023

Grundlage der u. aufgeführten Kostenschätzung ist der Vorentwurfstand von gruppeomp Architektengesellschaft mbH

Stand: 27.11.2023
Name:

2. Variante
von 3 - zügiger zur 4 zügiger Grundschule mit Ganztag + Mensa + Aula

Als Kostenannahme dienen die Kennwerte gem. BKI sowie die Erfahrungswerte vergleichbarer Referenzobjekte.

Sämtliche Kosten zur weiteren Abstimmung mit dem Bauherrn.

Toleranzen bei den Preisen von + / - 25,0 % sind möglich.
Angaben sind auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet !

Planungskennwerte für Flächen und Rauminhalte nach DIN 277

BGF Brutto - Grundfläche 770,17 qm CAD
BRI Brutto - Rauminhalt 2.791,87 kbm CAD
GF Grundstücksfläche -
AF Außenanlagenfläche 676,00 qm CAD

Kostenkennwerte unter Berücksichtigung der Baukostensteigerungen

HIER:
Kostenkennwerte gem. BKI Baukosten, Gebäude Neubau, 2023 BKI Kostenkennwerte Stand 2. Quartal 2023
Allgemeinbildenen Schule, Holzbauweise, nicht unterkellert, mittlerer Standard Baustart Annahme 3. Quartal 2026

Baukostensteigerung, gem. Baupreisindizes entfällt, da aktuell % p.a. Stand 2023
Baukostensteigerung, geschätzt 6,00 % p.a. Stand 2024

5,00 % p.a. Stand 2025
5,00 % p.a. Stand 2026

Kostenschätzung für die Kostengruppe 300 und 400 der 2. Ebene nach DIN 276
KG Kostengruppe Menge Einheit % - Anteil EP € (brutto) GP € (brutto)

gem. BKI gem. BKI
100 Grundstück - qm / GF
200 Vorbereitende Maßnahmen 1,00 %  von KG300+400 15.884,75

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 1.270.583,95
310 Baugrube/ Erdbau 56,90 kbm / BGI 70,00 3.982,77

Bodenabtrag, Wasserhaltung
320 Gründung, Unterbau 237,89 qm / GRF 435,00 103.482,15

330 Außenwände / vertikal außen 498,92 qm / AWF 850,00 424.078,60

340 Innenwände / vertikal innen 270,43 qm / IWF 362,00 97.893,85

R_157_GSJ_Grundschule Jaderberg
Gemeinde Jade, Jader Straße 47, 26349 Jade

Grundlagen

Annahme: mittlerer Aufwand für Gründung, geringe
Baugrundverbesserung

Holzrahmen- o. elementierte Blockwände,
Holzfassade, Holz o. Alu-fenster/türen, Fensterbänke,
Sonnenschutz, Innenwandbekleidung

Holzrahmen- o. elementierte Blockwände,
Leichtbauwände/ Vorwände, Innentüren, Einbauteile,
Innenwandbekleidung, Trennwände

Erweiterung der Grundschule Jaderberg
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gruppeomp
Projekt:
Bauherr:
Vertr. d: Herr U. Mohrhusen
Planung: gruppeomp Architektengesellschaft mbH BDA

Oldenburger Straße 123, 26180 Rastede

Kostenschätzung nach DIN 276 2. Variante Stand: 30.11.2023

R_157_GSJ_Grundschule Jaderberg
Gemeinde Jade, Jader Straße 47, 26349 Jade

350 Decke / horizontal 566,65 qm / DEF 625,00 354.156,25

360 Dächer 380,78 qm / DAF 590,00 224.658,83

370 Infrastrukturalanlagen - - - -
380 Baukonstruktive Einbauten 566,65 qm / BGF (R) 15,00 8.499,75

390 Sonst. Maßnahmen für baukonst. 566,65 qm / BGF (R) 95,00 53.831,75
Baustelleneinrichtung, Gerüst

400 Bauwerk - Technische Anlagen 317.890,65
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 566,65 qm / BGF (R) 102,00 57.798,30

420 Wärmeversorgungsanlagen 566,65 qm / BGF (R) 70,00 39.665,50
Anschluss an die Bestandsanlage

430 Raumlufttechnische Anlagen 566,65 qm / BGF (R) 65,00 36.832,25

440 Elektische Anlagen 566,65 qm / BGF (R) 210,00 118.996,50

450 Kommunikationstechnische Anlagen 566,65 qm / BGF (R) 45,00 25.499,25
Daten, Meldeanlage

460 Förderanlagen 566,65 qm / BGF (R) 0,00 0,00
-

470 Nutzungsspez. / Verfahrenstech. Anl. 566,65 qm / BGF (R) 10,00 5.666,50
n.n

480 Gebäude- und Anlagenautomation 566,65 qm / BGF (R) 56,00 31.732,40
niedriger Standard , kein Smart Building

490 Sonst. Maßnahmen f. techn. Anlagen 566,65 qm / BGF (R) 3,00 1.699,95
Baustrom-beleuchtung
Bauwerk 300 + 400 1.588.474,60

Baukostensteigerung 2024 6,00 %  von KG300 bis 600 103.253,50
Baukostensteigerung 2025 5,00 %  von KG300 bis 600 86.044,58
Baukostensteigerung 2026 5,00 %  von KG300 bis 600 86.044,58
Summe Baukostensteigerung 275.342,66

500 Außenanlagen und Freiflächen 676,00 qm / AF 45,00 30.420,00
geringe Anpassungen im Außenbereich

600 Ausstattung und Kunstwerke 566,65 qm / BGF 180,00 101.997,00

700 Baunebenkosten 22,00 %  von KG300+400 349.464,41
200-700 Brutto - Gesamtsumme ohne Grundstück 2.361.583,42

enth. MwSt. 19 % 448.700,85
Netto - Gesamtsumme ohne Grundstück 1.912.882,57

Aufgestellt:
ENNO GARTEN
M.A. Architekt, Assoziierter Partner
gruppeomp Architekturgesellschaft mbH BDA

Schaltanlagen, PV-Anlage, Blitzschutz, UV, Schalter,
Beleuchtung mittlerer Standard

Stb. - decken, abgehängte Decken mit akustischen
Anforderungen; Decke teilweise gedämmt
(Auskragendes Bauteil)

Satteldach mit Pfanneneindeckung,
Dachflächenfenster inkl. Sonneschutz, abgehängte
Decke mit akustischen Anforderungen, Dach
gedämmt

Einbauküche, Einbaugarderobe,
Fluchtwegbeschilderung, Eingabaute Schränke und
Regale

Abwasser-Wasserleit., Sanitärobjkte, Armaturen
mittlerer Standard

Erweiterung Lüftungsanlagen; niedriger Standard
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gruppeomp
Projekt:
Bauherr:
Vertr. d: Herr U. Mohrhusen
Planung: gruppeomp Architektengesellschaft mbH BDA

Oldenburger Straße 123, 26180 Rastede

Massen nach DIN 277 Stand: 30.11.2023

Grundlage der u. aufgeführten Massen ist der Vorentwurfstand von gruppeomp Architektengesellschaft mbH
Die Massen wurden an Hand der CAD ermittelt

Stand: 27.11.2023
Name:

2. Variante
von 3 - zügiger zur 4 zügiger Grundschule mit Ganztag + Mensa + Aula

Planungskennwerte für Flächen und Rauminhalte nach DIN 277

BGF Brutto - Grundfläche 770,17 qm
BGF (R) Brutto - Grundfläche (Regelfall) 566,65 qm
BGF (S) Brutto - Grundfläche (Sonderfall) 203,52 qm

BRI Brutto - Rauminhalt 2.791,87 kbm
BRI (R) Brutto - Rauminhalt (Regelfall) 2.054,11 kbm
BRI (S) Brutto - Rauminhalt (Sonderfall) 737,76 kbm

GF Grundstücksfläche -
AF Außenanlagenfläche 676,00 qm
BGI Baugrubeninhalt 56,90 kbm
GRF Gründungsfläche 237,89 qm
AWF Außenwandfläche 498,92 qm
IWF Innenwandflächen 270,43 qm
DEF Deckenfläche 566,65 qm
DAF Dachfläche 380,78 qm

Massenermittlung
KG Kostengruppe Zahl Breite Länge Umfang Höhe Z-Summe Abzug Summe

Stück m m m / m² m qm/kbm qm/kbm qm/kbm
300 Bauwerk - Baukonstruktionen

310 Baugrube/ Erdbau BGI
Ermittlung: Rauminhalt einschließlich der Arbeitsräume und Böschungen

Ebene 1,00 19,66 4,87 0,80 76,52 56,90
abzgl. Böschung -0,50 1,00 49,05 0,80 -19,62

320 Gründung, Unterbau GRF
Ermittlung: Grundfläche der Gründungsebene

Ebene 1,00 237,89 237,89

330 Außenwände / vertikal außen AWF
Ermittlung: Fläche der Außenwände/Fläche der vertikalen Baukonstruktion, außen

Ansicht Nord EG 1,00 6,09 3,63 22,06 22,06
Ansicht Ost/West EG 2,00 3,87 3,63 28,02 28,02

Ansicht Süd EG 1,00 17,66 3,63 64,02 64,02
Ansicht West EG 1,00 6,11 3,63 22,14 22,14
Ansicht Süd OG 1,00 17,66 3,63 64,02 64,02

Ansicht Ost/West OG 2,00 11,12 3,63 80,58 80,58

218,08 218,08
Neu im Ansicht Nord EG 1,00 13,55 3,63 49,12 49,12

Bestand Ansicht Ost EG 1,00 2,99 3,63 10,84 10,84
Ansicht West EG 1,00 10,55 3,63 38,24 38,24

Ansicht Süd EG 1,00 2,99 3,63 10,84 10,84
Ansicht Nord OG 1,00 13,55 3,63 49,12 49,12

Ansicht Ost OG 1,00 2,99 3,63 10,84 10,84
Ansicht West OG 1,00 10,55 3,63 38,24 38,24

Ansicht Süd OG 1,00 2,99 3,63 10,84 10,84

237,89 237,89

Erweiterung der Grundschule Jaderberg

R_157_GSJ_Grundschule Jaderberg
Gemeinde Jade, Jader Straße 47, 26349 Jade

Grundlagen

76,52 56,90

498,92 498,92
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gruppeomp
Projekt:
Bauherr:
Vertr. d: Herr U. Mohrhusen
Planung: gruppeomp Architektengesellschaft mbH BDA

Oldenburger Straße 123, 26180 Rastede

Massen nach DIN 277 Stand: 30.11.2023

R_157_GSJ_Grundschule Jaderberg
Gemeinde Jade, Jader Straße 47, 26349 Jade

340 Innenwände / vertikal innen IWF
Ermittlung: Fläche der Innenwände/Fläche der vertikalen Baukonstruktion, innen

Innenwand 24, EG, Ost 1,00 3,26 3,63 11,82 11,82
OG Innenwand 24, OG, Süd 1,00 7,01 3,63 25,41 25,41

Innenwand 24, OG, Süd 1,00 9,20 3,63 33,35 33,35
Innenwand 24, OG, West 1,00 3,74 3,63 13,56 13,56

Innenwand 24, OG, Ost 1,00 8,88 3,63 32,17 32,17

154,12 154,12
Neu im Innenwand 11,5, EG, VW 1,00 3,37 3,63 12,20 12,20

Bestand Innenwand 11,5, EG, VW 1,00 7,85 3,63 28,44 28,44
Innenwand 24, OG, Anbau 1,00 9,35 3,63 33,88 33,88
Innenwand 24, OG, Anbau 1,00 5,60 3,63 20,28 20,28
Innenwand 24, OG, Anbau 1,00 7,48 3,63 27,12 27,12

Innenwand 24, OG, Ost 1,00 8,89 3,63 32,21 32,21

350 Decke / horizontal DEF
Ermittlung: Flächen der Decken / Flächen der horizontalen Baukonstruktionen

Decke EG 1,00 237,89 237,89
Decke OG 1,00 328,76 328,76

360 Dächer DAF
Ermittlung: Fläche der Dächer einschließlich der Dachüberstände und Vordächer

Satteldach 2,00 9,52 11,12 211,67 211,67
Flachdach Anbau 1,00 63,15 63,15 63,15

Vordach 1,00 38,33 38,33
Flachdach Mensa 1,00 67,63 67,63 67,63

370 Infrastrukturalanlagen
380 Baukonstruktive Einbauten BGF (R) siehe KG 700

Ermittlung: Gesamt Brutto-Grundfläce nach DIN 277

390 Sonst. Maßnahmen für baukonst. BGF (R) siehe KG 700
Ermittlung: Gesamt Brutto-Grundfläce nach DIN 277

270,43 270,43

566,65 566,65

380,78 380,78
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gruppeomp
Projekt:
Bauherr:
Vertr. d: Herr U. Mohrhusen
Planung: gruppeomp Architektengesellschaft mbH BDA

Oldenburger Straße 123, 26180 Rastede

Massen nach DIN 277 Stand: 30.11.2023

R_157_GSJ_Grundschule Jaderberg
Gemeinde Jade, Jader Straße 47, 26349 Jade

400 Bauwerk - Technische Anlagen BGF (R) siehe KG 700
Ermittlung: Gesamt Brutto-Grundfläce nach DIN 277

500 Außenanlagen und Freiflächen AF
Ermittlung: Gesamte Außenanlagebfläche nach DIN 277

Anzahl Klassen / Anzahl Schüler:in / 5 qm pro Kind 4,00 26,00 5,00 520,00 520,00
zzgl. 30 % Erschließungsfläche 0,30 156,00 156,00

600 Ausstattung und Kunstwerke BGF (R) siehe KG 700
Ermittlung: Gesamt Brutto-Grundfläce nach DIN 277

700 Baunebenkosten BGF (R+S)
Ermittlung: Gesamt Brutto-Grundfläce nach DIN 277

BGF (R) 566,65 566,65
Erdgeschoss 1,00 237,89 237,89 237,89

Obergeschoss 1,00 328,76 328,76 328,76
BGF (S) 203,52 203,52
Vordach 1,00 38,33 38,33 38,33

Gebäudeüberstand 1,00 128,03 128,03 128,03
Treppe EG 1,00 18,58 18,58 18,58
Treppe OG 1,00 18,58 18,58 18,58

Aufgestellt:
gruppeomp Architekturgesellschaft mbH BDA

676,00 676,00

770,17 770,17
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gruppeomp
Projekt:
Bauherr:
Vertr. d: Herr U. Mohrhusen
Planung: gruppeomp Architektengesellschaft mbH BDA

Oldenburger Straße 123, 26180 Rastede

Kostenschätzung nach DIN 276 3. Variante Stand: 30.11.2023

Grundlage der u. aufgeführten Kostenschätzung ist der Vorentwurfstand von gruppeomp Architektengesellschaft mbH

Stand: 27.11.2023
Name: Erweiterung der Grundschule Jaderberg

3. Variante
4- zügige Grundschule mit Ganztag + Mensa + Aula

Als Kostenannahme dienen die Kennwerte gem. BKI sowie die Erfahrungswerte vergleichbarer Referenzobjekte.

Sämtliche Kosten zur weiteren Abstimmung mit dem Bauherrn.

Toleranzen bei den Preisen von + / - 25,0 % sind möglich.
Angaben sind auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet !

Planungskennwerte für Flächen und Rauminhalte nach DIN 277

BGF Brutto - Grundfläche 1.578,87 qm CAD
BRI Brutto - Rauminhalt 5.723,40 kbm CAD
GF Grundstücksfläche -
AF Außenanlagenfläche 2.704,00 qm CAD

Kostenkennwerte unter Berücksichtigung der Baukostensteigerungen

HIER:
Kostenkennwerte gem. BKI Baukosten, Gebäude Neubau, 2023 BKI Kostenkennwerte Stand 2. Quartal 2023
Allgemeinbildenen Schule, Holzbauweise, nicht unterkellert, mittlerer Standard Baustart Annahme 1. Quartal 2024

Baukostensteigerung, gem. Baupreisindizes entfällt, da aktuell % p.a. Stand 2023
Baukostensteigerung, geschätzt 6,00 % p.a. Stand 2024

0,00 % p.a. Stand 2025
0,00 % p.a. Stand 2026

Kostenschätzung für die Kostengruppe 300 und 400 der 2. Ebene nach DIN 276
KG Kostengruppe Menge Einheit % - Anteil EP € (brutto) GP € (brutto)

gem. BKI gem. BKI
100 Grundstück - qm / GF
200 Vorbereitende Maßnahmen 2,00 %  von KG300+400 79.907,45

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 3.186.482,56
310 Baugrube/ Erdbau 776,93 kbm / BGI 80,00 62.154,24

Bodenabtrag, Wasserhaltung
320 Gründung, Unterbau 823,87 qm / GRF 415,00 341.906,05

330 Außenwände / vertikal außen 791,60 qm / AWF 835,00 660.988,78

340 Innenwände / vertikal innen 1.491,69 qm / IWF 360,00 537.008,81

R_157_GSJ_Grundschule Jaderberg
Gemeinde Jade, Jader Straße 47, 26349 Jade

Grundlagen

Annahme: mittlerer Aufwand für Gründung, geringe
Baugrundverbesserung

Holzrahmen- o. elementierte Blockwände,
Holzfassade, Holz o. Alu-fenster/türen, Fensterbänke,
Sonnenschutz, Innenwandbekleidung

Holzrahmen- o. elementierte Blockwände,
Leichtbauwände/ Vorwände, Innentüren, Einbauteile,
Innenwandbekleidung, Trennwände
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gruppeomp
Projekt:
Bauherr:
Vertr. d: Herr U. Mohrhusen
Planung: gruppeomp Architektengesellschaft mbH BDA

Oldenburger Straße 123, 26180 Rastede

Kostenschätzung nach DIN 276 3. Variante Stand: 30.11.2023

R_157_GSJ_Grundschule Jaderberg
Gemeinde Jade, Jader Straße 47, 26349 Jade

350 Decke / horizontal 1.465,38 qm / DEF 575,00 842.593,50

360 Dächer 1.018,79 qm / DAF 580,00 590.897,04

370 Infrastrukturalanlagen - - - -
380 Baukonstruktive Einbauten 1.465,38 qm / BGF (R) 15,00 21.980,70

390 Sonst. Maßnahmen für baukonst. 1.465,38 qm / BGF (R) 88,00 128.953,44
Baustelleneinrichtung, Gerüst

400 Bauwerk - Technische Anlagen 808.889,76
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 1.465,38 qm / BGF (R) 95,00 139.211,10

420 Wärmeversorgungsanlagen 1.465,38 qm / BGF (R) 70,00 102.576,60
Anschluss an die Bestandsanlage

430 Raumlufttechnische Anlagen 1.465,38 qm / BGF (R) 65,00 95.249,70

440 Elektische Anlagen 1.465,38 qm / BGF (R) 200,00 293.076,00

450 Kommunikationstechnische Anlagen 1.465,38 qm / BGF (R) 45,00 65.942,10
Daten, Meldeanlage

460 Förderanlagen 1.465,38 qm / BGF (R) 0,00 0,00
-

470 Nutzungsspez. / Verfahrenstech. Anl. 1.465,38 qm / BGF (R) 18,00 26.376,84
Küchentechnische Geräte, mittlerer Standard

480 Gebäude- und Anlagenautomation 1.465,38 qm / BGF (R) 56,00 82.061,28
niedriger Standard , kein Smart Building

490 Sonst. Maßnahmen f. techn. Anlagen 1.465,38 qm / BGF (R) 3,00 4.396,14
Baustrom-beleuchtung
Bauwerk 300 + 400 3.995.372,32

Baukostensteigerung 2024 6,00 %  von KG300 bis 600 271.207,17
Baukostensteigerung 2025 0,00 %  von KG300 bis 600 0,00
Baukostensteigerung 2026 0,00 %  von KG300 bis 600 0,00
Summe Baukostensteigerung 271.207,17

500 Außenanlagen und Freiflächen 2.704,00 qm / AF 64,00 173.056,00
geringe Anpassungen im Außenbereich

600 Ausstattung und Kunstwerke 1.465,38 qm / BGF 240,00 351.691,20

700 Baunebenkosten 22,00 %  von KG300+400 878.981,91
200-700 Brutto - Gesamtsumme ohne Grundstück 5.750.216,05

enth. MwSt. 19 % 1.092.541,05
Netto - Gesamtsumme ohne Grundstück 4.657.675,00

Aufgestellt:
ENNO GARTEN
M.A. Architekt, Assoziierter Partner
gruppeomp Architekturgesellschaft mbH BDA

Schaltanlagen, PV-Anlage, Blitzschutz, UV, Schalter,
Beleuchtung mittlerer Standard

Stb. - decken, abgehängte Decken mit akustischen
Anforderungen

Satteldach mit Pfanneneindeckung,
Dachflächenfenster inkl. Sonneschutz, abgehängte
Decke mit akustischen Anforderungen,Dach
gedämmt

Einbauküche, Einbaugarderobe,
Fluchtwegbeschilderung, Eingabaute Schränke und
Regale

Abwasser-Wasserleit., Sanitärobjkte, Armaturen
mittlerer Standard

Erweiterung Lüftungsanlagen; niedriger Standard
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gruppeomp
Projekt:
Bauherr:
Vertr. d: Herr U. Mohrhusen
Planung: gruppeomp Architektengesellschaft mbH BDA

Oldenburger Straße 123, 26180 Rastede

Massen nach DIN 277 Stand: 30.11.2023

Grundlage der u. aufgeführten Massen ist der Vorentwurfstand von gruppeomp Architektengesellschaft mbH
Die Massen wurden an Hand der CAD ermittelt

Stand: 27.11.2023
Name: Erweiterung der Grundschule Jaderberg

3. Variante
4- zügige Grundschule mit Ganztag + Mensa + Aula

Planungskennwerte für Flächen und Rauminhalte nach DIN 277

BGF Brutto - Grundfläche 1.578,87 qm
BGF (R) Brutto - Grundfläche (Regelfall) 1.465,38 qm
BGF (S) Brutto - Grundfläche (Sonderfall) 113,49 qm

BRI Brutto - Rauminhalt 5.723,40 kbm
BRI (R) Brutto - Rauminhalt (Regelfall) 5.312,00 kbm
BRI (S) Brutto - Rauminhalt (Sonderfall) 411,40 kbm

GF Grundstücksfläche -
AF Außenanlagenfläche 2.704,00 qm
BGI Baugrubeninhalt 776,93 kbm
GRF Gründungsfläche 823,87 qm
AWF Außenwandfläche 791,60 qm
IWF Innenwandflächen 1.491,69 qm
DEF Deckenfläche 1.465,38 qm
DAF Dachfläche 1.018,79 qm

Massenermittlung
KG Kostengruppe Zahl Breite Länge Umfang Höhe Z-Summe Abzug Summe

Stück m m m / m² m qm/kbm qm/kbm qm/kbm
300 Bauwerk - Baukonstruktionen

310 Baugrube/ Erdbau BGI
Ermittlung: Rauminhalt einschließlich der Arbeitsräume und Böschungen

Ebene 1,00 25,80 40,20 0,80 829,73 776,93
abzgl. Böschung -0,50 1,00 132,00 0,80 -52,80

320 Gründung, Unterbau GRF
Ermittlung: Grundfläche der Gründungsebene

Ebene 1,00 823,87 823,87

330 Außenwände / vertikal außen AWF
Ermittlung: Fläche der Außenwände/Fläche der vertikalen Baukonstruktion, außen

Ansicht Nord EG 1,00 6,09 3,63 22,06 22,06
Ansicht Ost EG 1,00 33,49 3,63 121,40 121,40
Ansicht Süd EG 1,00 23,75 3,63 86,08 86,08

Ansicht West EG 1,00 38,19 3,63 138,44 138,44
Ansicht Nord OG 1,00 6,09 3,63 22,06 22,06

Ansicht Ost OG 1,00 33,49 3,63 121,40 121,40
Ansicht Süd OG 1,00 23,75 3,63 86,08 86,08

Ansicht West OG 1,00 8,22 3,63 29,80 29,80
Ansicht West OG 1,00 25,27 3,63 91,60 91,60

72,69
in KS zu 1/3 berücksichtigt 218,08 218,08

Neu im Ansicht Nord EG 1,00 13,55 3,63 49,12 49,12
Bestand Ansicht Ost EG 1,00 2,99 3,63 10,84 10,84

Ansicht West EG 1,00 10,55 3,63 38,24 38,24
Ansicht Süd EG 1,00 2,99 3,63 10,84 10,84

Ansicht Nord OG 1,00 13,55 3,63 49,12 49,12
Ansicht Ost OG 1,00 2,99 3,63 10,84 10,84

Ansicht West OG 1,00 10,55 3,63 38,24 38,24
Ansicht Süd OG 1,00 2,99 3,63 10,84 10,84

823,87 823,87

R_157_GSJ_Grundschule Jaderberg
Gemeinde Jade, Jader Straße 47, 26349 Jade

Grundlagen

829,73 776,93

718,91 791,60
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gruppeomp
Projekt:
Bauherr:
Vertr. d: Herr U. Mohrhusen
Planung: gruppeomp Architektengesellschaft mbH BDA

Oldenburger Straße 123, 26180 Rastede

Massen nach DIN 277 Stand: 30.11.2023

R_157_GSJ_Grundschule Jaderberg
Gemeinde Jade, Jader Straße 47, 26349 Jade

340 Innenwände / vertikal innen IWF
Ermittlung: Fläche der Innenwände/Fläche der vertikalen Baukonstruktion, innen

EG Innenwand 24, EG, Süd 3,00 9,20 3,63 100,05 100,05
Innenwand 24, EG, Süd 1,00 22,54 3,63 81,69 81,69
Innenwand 24, EG, Süd 2,00 13,10 3,63 94,94 94,94
Innenwand 24, EG, Ost 1,00 13,26 3,63 48,07 48,07
Innenwand 24, EG, Ost 1,00 3,26 3,63 11,82 11,82
Innenwand 24, EG, Ost 1,00 16,13 3,63 58,45 58,45

Innenwand 24, EG, West 1,00 14,99 3,63 54,32 54,32
Innenwand 17,5, EG, Süd 1,00 2,89 3,63 10,48 10,48
Innenwand 17,5, EG, Süd 1,00 5,70 3,63 20,66 20,66
Innenwand 17,5, EG, Süd 1,00 9,20 3,63 33,35 33,35
Innenwand 17,5, EG, Süd 1,00 3,12 3,63 11,29 11,29
Innenwand 17,5, EG, Süd 2,00 6,20 3,63 44,95 44,95
Innenwand 17,5, EG, Süd 1,00 11,14 3,63 40,36 40,36
Innenwand 17,5, EG, Süd 1,00 2,61 3,63 9,46 9,46
Innenwand 17,5, EG, Ost 1,00 5,83 3,63 21,12 21,12
Innenwand 17,5, EG, Ost 1,00 4,39 3,63 15,91 15,91
Innenwand 17,5, EG, Ost 2,00 2,64 3,63 19,10 19,10
Innenwand 17,5, EG, Wst 1,00 12,14 3,63 43,99 43,99

Innenwand 17,5, EG, West 2,00 2,76 3,63 20,01 20,01
Innenwand 17,5, EG, West 1,00 5,44 3,63 19,70 19,70
Innenwand 17,5, EG, West 2,00 2,08 3,63 15,08 15,08
Innenwand 17,5, EG, West 2,00 2,64 3,63 19,10 19,10
Innenwand 17,5, EG, West 1,00 6,33 3,63 22,93 22,93
Innenwand 17,5, EG, West 1,00 2,19 3,63 7,92 7,92

Faltbare Innenwand 11,5, EG, Ost 1,00 4,39 3,63 15,90 15,90
Faltbare Innenwand 11,5, EG, Süd 1,00 9,20 3,63 33,35 33,35

OG Innenwand 24, OG, Süd 4,00 7,01 3,63 101,65 101,65
Innenwand 24, OG, Süd 2,00 9,20 3,63 66,70 66,70
Innenwand 24, OG, Süd 1,00 5,02 3,63 18,19 18,19
Innenwand 24, OG, Süd 1,00 3,12 3,63 11,29 11,29
Innenwand 24, OG, Ost 1,00 8,88 3,63 32,17 32,17
Innenwand 24, OG, Ost 1,00 12,14 3,63 43,99 43,99
Innenwand 24, OG, Ost 1,00 7,25 3,63 26,28 26,28

Innenwand 24, OG, West 1,00 7,25 3,63 26,28 26,28
Innenwand 24, OG, West 1,00 6,13 3,63 22,20 22,20
Innenwand 24, OG, West 1,00 9,12 3,63 33,04 33,04

Faltbare Innenwand 11,5, OG, Ost 1,00 4,39 3,63 15,90 15,90
Faltbare Innenwand 11,5, OG, West 1,00 6,01 3,63 21,79 21,79
Faltbare Innenwand 11,5, OG, West 1,00 4,39 3,63 15,90 15,90

182,32 182,32
Neu im Innenwand 24, EG, Flur 1,00 1,89 3,63 6,83 6,83

Bestand Innenwand 24, EG, GR 1,00 8,89 3,63 32,21 32,21
Innenwand 24, EG, GR 1,00 4,65 3,63 16,85 16,85

OG Innenwand 24, OG, GR 1,00 8,89 3,63 32,21 32,21
Innenwand 24, OG, GR 1,00 4,65 3,63 16,85 16,85
Innenwand 24, OG, Ost 1,00 3,77 3,63 13,67 13,67

Innenwand 17,5, OG, West 1,00 5,83 3,63 21,12 21,12
Innenwand 17,5, OG, West 1,00 2,91 3,63 10,56 10,56
Innenwand 17,5, OG, West 1,00 2,70 3,63 9,79 9,79
Innenwand 17,5, OG, West 1,00 6,14 3,63 22,24 22,24

350 Decke / horizontal DEF
Ermittlung: Flächen der Decken / Flächen der horizontalen Baukonstruktionen

Decke EG 1,00 823,87 823,87
Decke OG 1,00 641,51 641,51

360 Dächer DAF
Ermittlung: Fläche der Dächer einschließlich der Dachüberstände und Vordächer

Satteldach 2,00 9,52 25,27 481,14 481,14
Satteldach 1,00 9,52 8,22 78,25 78,25
Satteldach 1,00 15,24 8,22 125,27 125,27

Vordach 1,00 75,09 75,09
Flachdach 1,00 259,03 259,03 259,03

370 Infrastrukturalanlagen

1.491,69 1.491,69

1.465,38 1.465,38

1.018,79 1.018,79
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gruppeomp
Projekt:
Bauherr:
Vertr. d: Herr U. Mohrhusen
Planung: gruppeomp Architektengesellschaft mbH BDA

Oldenburger Straße 123, 26180 Rastede

Massen nach DIN 277 Stand: 30.11.2023

R_157_GSJ_Grundschule Jaderberg
Gemeinde Jade, Jader Straße 47, 26349 Jade

380 Baukonstruktive Einbauten BGF (R) siehe KG 700
Ermittlung: Gesamt Brutto-Grundfläce nach DIN 277

390 Sonst. Maßnahmen für baukonst. BGF (R) siehe KG 700
Ermittlung: Gesamt Brutto-Grundfläce nach DIN 277

400 Bauwerk - Technische Anlagen BGF (R) siehe KG 700
Ermittlung: Gesamt Brutto-Grundfläce nach DIN 277

500 Außenanlagen und Freiflächen AF
Ermittlung: Gesamte Außenanlagebfläche nach DIN 277

Anzahl Klassen / Anzahl Schüler:in / 5 qm pro Kind 16,00 26,00 5,00 2.080,00 2.080,00
zzgl. 30 % Erschließungsfläche 0,30 624,00 624,00

600 Ausstattung und Kunstwerke BGF (R) siehe KG 700
Ermittlung: Gesamt Brutto-Grundfläce nach DIN 277

700 Baunebenkosten BGF (R+S)
Ermittlung: Gesamt Brutto-Grundfläce nach DIN 277

BGF (R) 1.465,38 1.465,38
Erdgeschoss 1,00 823,87 823,87 823,87

Obergeschoss 1,00 641,51 641,51 641,51
BGF (S) 113,49 113,49
Vordach 1,00 75,09 75,09 75,09

Treppe EG 1,00 19,20 19,20 19,20
Treppe OG 1,00 19,20 19,20 19,20

Aufgestellt:
gruppeomp Architekturgesellschaft mbH BDA

2.704,00 2.704,00

1.578,87 1.578,87

Seite 18 von 18


